

شركة رواسي عدن للهندسة والمقاولات العامة

الملف التقديمي الشامل

لنظام إدارة المشاريع والمحاسبة الإنشائية

دليل بصري وتوثيقي متكامل يستعرض شاشات وتبويبات المنظومة الرقمية، ويوضح الكفاءة الفنية والرقابة المالية للمشاريع، وإدارة المستندات الـ 14 المعتمدة لتقديمها للمالك والإدارة العامة ولجان الفحص.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

تأمين النظام ضد الدخول غير المصرح به، والتحقق من الجلسات النشطة، ومنع التكرار المتزامن للحسابات، مع توفير أزرار دخول سريع تجريبية وأزرار إغلاق آمن مع حفظ نسخة احتياطية فورية.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تشفير كلمات المرور والربط المباشر مع جدول المستخدمين بقاعدة البيانات SQLite.
- ✓ فحص نبض الجلسة الدورية (Session Heartbeat) كل 25 ثانية لحماية النظام.
- ✓ أزرار دخول سريع للحسابات القيادية (المدير العام، المحاسب، المشرف الهندسي).
- ✓ زر إغلاق النظام مع أخذ نسخة احتياطية مشفرة وفورية للبيانات.

شركة رواسي عدن للهندسة والمقاولات

النظام الحسابي والإداري المتكامل - تسجيل الدخول

قاعدة البيانات المحلية (الويب)

اسم المستخدم

أدخل اسم المستخدم

كلمة المرور

أدخل كلمة المرور

تسجيل الدخول

إغلاق البرنامج وإنهاء العمل

خدمات تدريبية سريعة النشر للشركات

نسخة تجريبية (Admin) | نسخة تجريبية (Accountant) | نسخة تجريبية (Manager)

القيمة التشغيلية: توفير أعلى معايير الخصوصية والأمان المالي وحماية أسرار ووثائق الشركة.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

إعطاء الإدارة العامة والمدير التنفيذي نظرة بانورامية حية وشاملة لكافة الأرقام التشغيلية والمالية ومؤشرات أداء المشاريع في لمحة بصرية واحدة دون الحاجة للدخول في التفاصيل المعقدة.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ شبكة الـ 8 بطاقات الذكية: (إجمالي الدخل، إجمالي المصروفات، صافي الأرباح، رصيد الصندوق، مستحقات العملاء، مستحقات الموردين، المشاريع النشطة، ونسب الإنجاز).
- ✓ رسم بياني دائري تفاعلي (Donut Chart) يوضح توزيع المصروفات حسب التصنيف والنسبة المئوية.
- ✓ رسم بياني خطي لمسار التدفقات النقدية (الإيرادات والمصروفات) عبر الأشهر السابقة.
- ✓ جدول المعاملات والمستندات الموقعية والمالية الحديثة فور حدوثها في الموقع.



القيمة التشغيلية: اتخاذ قرارات إدارية واستثمارية حاسمة مبنية على أرقام حية ودقيقة لحظة بلحظة.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

المتابعة المركزية للمشاريع الإنشائية المسجلة بالشركة، رصد نسب الإنجاز التراكمية، ومقارنة التكلفة التقديرية بالتكلفة الفعلية وحساب الأرباح المحققة مع الوصول المباشر لمركز مستندات كل مشروع.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ بطاقات ملخص المشاريع النشطة، المكتملة، وإجمالي قيمة العقود التراكمية بالريال السعودي.
- ✓ شريط تقدم الإنجاز لكل مشروع بنسب مئوية ملونة ومحسوبة تلقائياً.
- ✓ زر الوصول الفوري لمركز مستندات المشروع الـ 14 قسماً (زر 14 قسم).
- ✓ إمكانية طباعة تقرير حساب وبيانات المشروع الرسمي بضغطة زر واحدة.

القيمة التشغيلية: ضبط الجداول الزمنية والتكاليف ومنع انحراف الميزانيات أو تأخر تسليم الأعمال.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
الطعام الخاصي فابريك المتكامل - إدارة المشاريع والهندسة والمالية

رواسي عدن
للهندسة والمقاولات

إدارة وتفاصيل كافة المشاريع

يمكنك متابعة التكاليف العملية والمستحقات ونسب الإنجاز لكل مشروع من هنا.

اسم المشروع	المعيل	قيمة العقد	القيمة التقديرية	التكلفة الفعلية	نسبة الإنجاز	الربح المتوقع	الربح الفعلي	الإنجاز
مشروع بناء مجمع سكني PRJ-001	شركة البناء الحديثة	1,200,000 ري	800,000 ري	650,000 ري	68%	400,000 ري	350,000 ري	14 قسم
مشروع فيلا خاصة PRJ-002	أحمد عبدالله	600,000 ري	400,000 ري	350,000 ري	88%	200,000 ري	180,000 ري	14 قسم
مشروع مدرسة أهلية PRJ-003	مؤسسة الأبرية	2,000,000 ري	1,500,000 ري	1,200,000 ري	60%	500,000 ري	300,000 ري	14 قسم
مشروع عمارة تجارية PRJ-004	شركة الاستثمار	1,600,000 ري	1,300,000 ري	1,300,000 ري	40%	500,000 ري	200,000 ري	14 قسم
مشروع مركز صحي السليم PRJ-005	شركة البناء الحديثة	950,000 ري	700,000 ري	400,000 ري	55%	250,000 ري	180,000 ري	14 قسم
مشروع ترميم برج النهر PRJ-006	شركة الاستثمار	450,000 ري	320,000 ري	190,000 ري	70%	130,000 ري	95,000 ري	14 قسم
مشروع لتشييد مستودعات التوزيع PRJ-007	شركة البناء الحديثة	850,000 ري	600,000 ري	350,000 ري	50%	250,000 ري	150,000 ري	14 قسم
مشروع سفينة سياحية مجهزة PRJ-008	مؤسسة الأبرية	380,000 ري	280,000 ري	140,000 ري	48%	100,000 ري	60,000 ري	14 قسم
مشروع برج الابدليس السكني PRJ-009	شركة البناء الحديثة	1,500,000 ري	1,100,000 ري	1,050,000 ري	100%	400,000 ري	450,000 ري	14 قسم
مشروع فيلا الشاطئ الذهبي PRJ-010	أحمد عبدالله	750,000 ري	550,000 ري	530,000 ري	100%	200,000 ري	220,000 ري	14 قسم
مشروع مبنى إداري المتطورة PRJ-011	شركة الاستثمار	1,100,000 ري	800,000 ري	810,000 ري	100%	300,000 ري	280,000 ري	14 قسم
مشروع حديقة وملاهي النهر PRJ-012	مؤسسة الأبرية	400,000 ري	300,000 ري	590,000 ري	100%	100,000 ري	110,000 ري	14 قسم
مشروع محطة توليد طاقة شمسية PRJ-013	شركة البناء الحديثة	900,000 ري	650,000 ري	640,000 ري	100%	250,000 ري	260,000 ري	14 قسم
مشروع شبكة مياه خور محسر PRJ-014	مؤسسة الأبرية	620,000 ري	480,000 ري	470,000 ري	100%	140,000 ري	150,000 ري	14 قسم

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

الأرشيف الهندسي والرقمي المتكامل للمشروع، يجمع كافة المعاملات والمستندات القانونية والفنية والمالية للمشروع تحت مظلة واحدة لضمان عدم ضياع أي مستند وسرعة مراجعة لجان الفحص والمالك.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ 14 قسمًا تخصصياً يغطي دورة حياة المشروع من توقيع العقد حتى المخالصة والحساب الختامي.
- ✓ عداد حيّ لكل قسم يوضح عدد المستندات والملفات المرفوعة بداخله.
- ✓ إمكانية تصدير تقرير شامل لكافة وثائق ومستندات المشروع بملف واحد.
- ✓ ربط مباشر مع قاعدة بيانات المشاريع لتحديث المعاملات تلقائياً.

القيمة التشغيلية: توثيق قانوني وفني متكامل يحمي الشركة في النزاعات والمطالبات ويسرع تسليم المشاريع.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
الخامس الختامي وإيداع المستندات - إدارة المشاريع والمحاسبة والمالية

علاوي محمد باعبيد
المدير العام

جاري تحميل بيانات ومستندات المشروع...

مشروع بناء مجمع سكني PRJ-001
المسجل / المالك: مؤسسة البناء الحديث | الهاتف: 771122334
المشروع المحدد:

قيمة العقد الإجمالية: 1,200,000 ريال
أوامر الشراء: 70,000 ريال
المقدار المخطط للإنجاز: 1,270,000 ريال
المستحقات المتوقعة: 680,000 ريال
نسبة الإنجاز: 65%

1. خطة المشروع
2. مخططات
3. جدول المشتريات BOQ
4. عرض سعر
5. الموازنة والمكلفة المستهدفة
6. رأس الترخيص
7. اشتراطات وعروض
8. الصلح والضرورات
9. مستندات
10. تقارير فورية
11. تقارير الأسبوعية
12. تقارير الاستلام
13. التراخيص مع المالك
14. الحساب الختامي

بيانات وثغافيل عقد المشروع والشروط التعاقدية

رقم العقد: CN1-2024-002
عقد تنفيذ وإنشاء مجمع سكني 4 طوابق

الطرف الأول (المالك): شركة البناء الحديثة للتطوير العقاري
الطرف الثاني (المقاول): شركة رواسي عدن للهندسة والمقاولات
تاريخ توقيع العقد: 2024-01-01 | مدة التنفيذ: 365 يوماً
تاريخ البدء والاختتام: 30-12-2024 إلى 01-01-2025

نطاق العمل ومسؤوليات المقاول:
تتميز كافة أعمال الهندسة المعمارية والمقاولات المعمارية والمقاولات المعمارية وتسليم مخطط وجدول الخدمات المعمارية.

شروط الدفع وحقوق المستندات:
تتميز كافة أعمال الهندسة المعمارية والمقاولات المعمارية وتسليم مخطط وجدول الخدمات المعمارية.

ملفات إدارية:
القيمة الإجمالية للعقد: 1,200,000 ريال
الدفعة المتوقعة (10%): 120,000 ريال
استطاع ضمان الأعمال: 10% من كل مستند
عمولة التأخير اليومية: 2,000 ريال/يوم
الحد الأقصى للفرصة: 10% من قيمة العقد

ملاحظات إدارية:
تم سداد الدفعة المتوقعة واستلم موقع العمل ذاتياً من السواري.

تحميل العقد
طباعة العقد الرسمي

مركز مستندات المشروع
(14 قسم)

الرئيسية
لوحة التحكم
البيانات
المستندات
التقارير والمؤشرات
المشاريع
مركز مستندات المشروع
الصفحة

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

توثيق العقد الأساسي للمشروع، رقم العقد، تاريخ التوقيع، تاريخ البدء والانتهاء، الشروط الجزائية، وغرامات التأخير، مع رفع نسخة PDF ممسوحة ضوئياً من العقد الأصلي المختوم.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تسجيل القيمة التعاقدية الأصلية للمشروع مع تحديد نسبة ومبلغ الدفعة المقدمة.
- ✓ بيانات المالك، الاستشاري الهندسي المشرف، والممثل القانوني للطرفين.
- ✓ معاينة وتحميل ملف العقد المعتمد بضغطة زر.
- ✓ متابعة التزامات الطرفين القانونية وفترات الضمان والصيانة.

القيمة التشغيلية:

حماية الحقوق القانونية وتثبيت شروط الدفع وغرامات التأخير وفترات التسليم.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
القطاع الخاص / إدارة المشاريع والهندسة والمالية

علاوي محمد باعبيد
المدير العام

جاري تحميل بيانات ومستندات المشروع...

مشروع بناء مجمع سكني
PRB-001
رقم العقد: 771122334
المشروع المحدد: شركة البناء الحديثة

قيمة العقد الإجمالية: 1,200,000 ريال
أوامر الشراء: 70,000 ريال
المقدّم المعلن: 1,270,000 ريال
القيمة المعلقة الممنوعة: 680,000 ريال
المستحقات المعتمدة: 780,000 ريال
نسبة الإيجار: 65%

1. عقد المشروع
2. مخططات
3. جدول الكميات BOQ
4. عرض سعر
5. الموازنة والمكلفة المستهدفة
6. رأس الترخيص
7. اشتراطات وعقود
8. الصلة والصورات
9. مستندات
10. التقارير اليومية
11. تقارير الأسبوعية
12. تقارير الأسبوعية
13. التزامات مع العقد
14. الحساب الختامي

بيانات وتفاصيل عقد المشروع والشروط التعاقدية

رقم العقد: CN1-2024-002
عقد تنفيذ وإنشاء مجمع سكني 4 طوابق

الطرف الأول (المالك):
الطرف الثاني (المقاول):
تاريخ توقيع العقد:
تاريخ البدء والانتهاء:

شركة البناء الحديثة للتطوير العقاري
شركة رواسي عدن للهندسة والمقاولات
01-01-2024 - 30-12-2024
من 30-12-2024 إلى 01-01-2024

نطاق العمل ومسؤوليات المقاول:
شروط الدفع وحقوق المستندات:

تتميز كافة أعمال التحمل الحضري المساح وأعمال البناء والاشتراطات المعمارية والتجهيزات الكهربائية لتأمين مواقع وفق المخططات وجدول الخدمات المعتمد.
تتميز كافة أعمال التحمل الحضري المساح وأعمال البناء والاشتراطات المعمارية والتجهيزات الكهربائية لتأمين مواقع وفق المخططات وجدول الخدمات المعتمد.

القيمة التعاقدية للعقد:
1,200,000 ريال

الدفعة الإجمالية (10%)
120,000 ريال
10% من كل مستخلص
2,000 ريال/يوم
10% من قيمة العقد

ملاحظات إضافية:
تم سداد الدفعة الممنوعة واستلم موقع العميل كتاباً من السواري.

تحميل العقد

طباعة العقد الرسمي

المستخدم المسجل: علاوي محمد باعبيد

شريحة 6 من 25

شركة رواسي عدن للهندسة والمقاولات | Rawasi Aden Contracting System

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

أرشفة وتصنيف كافة المخططات الهندسية للمشروع (معمارية، إنشائية، كهربائية، صحية، ميكانيكية، ومخططات As-Built) مع تتبع أرقام الإصدارات والمراجعات المعتمدة من الاستشاري.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تصنيف المخطط حسب التخصص (معماري، إنشائي، كهربوميكانيكي MEP).
- ✓ تتبع رقم المراجعة والتعديل (Rev 01, Rev 02) وتاريخ الاعتماد.
- ✓ حفظ وتنزيل المخططات بصيغ PDF و CAD عالية الوضوح.
- ✓ منع استخدام المخططات القديمة والملغاة في الموقع الميداني.

[illegible]

القيمة التشغيلية: ضمان دقة التنفيذ الميداني وفق أحدث المخططات المعتمدة ومنع أخطاء الصب وإعادة التكسير.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

إدارة ومتابعة بنود جدول الكميات المعتمدة في العقد، حصر الكميات التعاقدية مقابل المنفذة فعلياً، وتتبع سعر الوحدة وإجمالي كل بند مع حساب نسب الإنجاز التراكمية.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ جدول تفصيلي يتضمن: رقم البند، الوصف الدقيق، الوحدة، الكمية التعاقدية، الكمية المنفذة، وسعر الوحدة.
- ✓ حساب تلقائي لقيمة المنجز والمتبقي ونسبة الإنجاز لكل بند على حدة.
- ✓ تصدير واستيراد جدول الكميات من وإلى جداول Excel لسهولة التسعير.
- ✓ الربط التلقائي مع المستخلصات الجارية (IPC) لحساب قيم الأعمال المنجزة.

القيمة التشغيلية: التحكم المطلق في بنود المشروع ومنع تجاوز الكميات المعتمدة في العقد.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
القطاع الخاص والعمومي والمختار - إدارة المشاريع والهندسة والمالية

مشروع بناء مجمع سكني
PRJ-001
771122334 الهاتف

جاري تحميل بيانات ومستندات المشروع...

PRJ-001 مشروع بناء مجمع سكني (شركة البناء الجديدة)

قيمة العقد الإجمالية 1,200,000 ري
أوامر الشراء 70,000 ري
المقدار المخطط للإنجاز 1,270,000 ري
الكمية الممنوعة الممنوعة 680,000 ري
المستخلصات المعتمدة 780,000 ري
نسبة الإنجاز 65%

1. عد المشروع 2. صيغ 3. جدول الكميات BOQ 4. عرض سعر 5. القيمة والكمية المستهدفة 6. رأس التمر 7. المشتريات والطلبات 8. الصلة والصيغ 9. مستندات 10. التقارير اليومية 11. تقارير الأسبوعية 12. تقارير الأسبوع 13. تقارير مع المالك 14. الحساب التتبعي 0

جدول الكميات والبنود التعاقدية (Bill of Quantities - BOQ)
تكمّل بنود الأعمال، المشتريات التعاقدية، الكميات المعتمدة، المات وسبب الإنجاز

رقم البند	وصف بنود العمل	الوحدة	القيمة التعاقدية	الكمية حتى الآن	سعر الوحدة	الإجمالي التعاقدية	نسبة الإنجاز	الجزء
1.1	أعمال الخفر والتجهيز للتراب والأساسات حتى الوصول لمنسوب الأساس الصخري	3م	450	450	350 ري	157,500 ري	100%	✓
2.1	توريد وصب خرسانة مسلحة عيار 350 سم/سم للفولاذ الخرساني والمجد ورقاب الأعمدة	3م	180	180	2,800 ري	504,000 ري	100%	✓
2.2	توريد وصب خرسانة مسلحة عيار 350 سم/سم للفولاذ الخرساني والمجد ورقاب الأعمدة	3م	220	220	2,900 ري	638,000 ري	66%	✓
3.1	بناء جدران خارجية وحديقة من البوابات الأسمنتي عالي الجودة سمك 20 سم و 15 سم	2م	1,200	230	300 ري	300,000 ري	71%	✓
4.1	أعمال البوابات الأسمنتي الداخلي والخارجي (التياس) وجدران مع الخرسانة	2م	2,800	180	504 ري	504,000 ري	94%	✓
5.1	لمعدات الخرباء والبنارة والتأريض وماذا القوى بالكامل	نقطة	350	200	450 ري	157,500 ري	57%	✓
إجمالي قيمة جدول الكميات BOQ:							2,261,000 ري	

تسجيل خروج

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

رصد وتوثيق أي طلبات لتعديل الأعمال أو إضافة بنود جديدة خارج نطاق العقد الأصلي، وتحديد الأثر المالي والزمني المترتب عليها، ومتابعة حالة اعتمادها من المالك والاستشاري.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تسجيل وصف أمر التغيير، جهة الطلب (المالك / الاستشاري)، والسبب الفني.
- ✓ تحديد القيمة المالية الإضافية وتمديد المدة الزمنية الممنوحة (بالأيام).
- ✓ متابعة حالة الاعتماد (معتمد Approved، قيد الدراسة Under Review، مرفوض Rejected).
- ✓ إضافة التكلفة المعتمدة تلقائياً إلى القيمة التعاقدية المعدلة للمشروع.

The screenshot displays the 'Rawasi Aden Contracting System' interface. The top header shows the user 'علي محمد باعبيد' (Ali Mohamed Baabid) and a notification 'جاري تحميل بيانات ومستندات المشروع...' (Loading project data and documents...). The main content area is titled 'مشروع بناء مجمع سكني' (Residential Building Project) with ID 'PRJ-001'. It lists project details: 'قيمة العقد الأصلية' (Original Contract Value) of 1,200,000, 'أوامر التغيير' (Change Orders) of 70,000, 'المدة الممنوحة' (Granted Duration) of 1,270,000, 'التكلفة الممنوحة' (Granted Cost) of 680,000, and 'نسبة الإنجاز' (Completion Rate) of 65%. A sidebar on the right contains navigation links like 'لوحة التحكم' (Dashboard), 'البيانات' (Data), 'المستندات' (Documents), 'التقارير' (Reports), and 'المشاريع' (Projects). The bottom section shows a list of documents related to the project.

القيمة التشغيلية: ضمان عدم تنفيذ أي عمل إضافي دون تغطية مالية وزمنية معتمدة وموثقة قانونياً.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

إصدار ومتابعة المستخلصات الدورية عن الأعمال المنفذة بالمشروع، واحتساب الاستقطاعات النظامية (استرداد الدفعة المقدمة، محتجز الضمان 5-10%) وإصدار صافي المبلغ المستحق للصرف.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ إصدار مستخلص دوري تراكمي (سابق، حالي، إجمالي حتى تاريخه).
- ✓ حساب آلي لخصم الدفعة المقدمة ونسبة محتجز حسن التنفيذ (Retention).
- ✓ متابعة تواريخ الإرسال، وتاريخ اعتماد الاستشاري، وحالة السداد الفعلي.
- ✓ الربط المباشر مع حركة المقبوضات وتحديث ذمة العميل تلقائياً.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
المركز الحسابي والمالي - إدارة المشاريع والمهندسة والمالية

مشروع بناء مجمع سكني - PRJ-001
رقم الترخيص: 771122334

رواسي عدن
المهندسة والمقاولات

قيمة العقد الأصلية 1,200,000 ري
أوامر العمل 70,000 ري
المبلغ المستحق حالياً 1,270,000 ري
الخصم الفعلي المخصوم 680,000 ري
المستخلصات المتبقية 780,000 ري
نسبة الإنجاز 65%

1. عد المشروع 2. مستخلصات 3. جدول الحسابات BOQ 4. عرض سعر 5. القيمة وثقله المستهدفة 6. رأس الترخيص 7. المشتريات والعقود 8. الصافي والصرف 9. مستخلصات 10. التقارير اليومية 11. تقارير الأسبوعية 12. مستخلصات الاستدراك 13. المراجعات مع المالك 14. الحساب الفعلي 0

إصدار مستخلصات جديدة

مستخلصات وشهادات الدفع المرحلية (Interim Payment Certificates - IPC)
إصدار ومتابعة مستخلصات الإصدار الدورية المقدمة للمالك والاستقطاعات النظامية

رقم المستخلص	النوع	التاريخ	إجمالي الأعمال التراكمية	الأعمال الجارية الحالية	إجمالي الاستقطاعات	صافي المستحق للصرف	حالة الاعتماد	الإجراء
IPC-03	مستخلص جاري	2024-05-15	950,000 ري	400,000 ري	80,000 ري	320,000 ري	مستخلص للصرف	📄 📅
IPC-02	مستخلص جاري	2024-03-20	550,000 ري	300,000 ري	60,000 ري	240,000 ري	مستخلص كامل	📄 📅
IPC-01	مستخلص جاري	2024-02-05	250,000 ري	250,000 ري	90,000 ري	200,000 ري	مستخلص كامل	📄 📅
إجمالي المستخلصات المعتمدة:			950,000 ري			صافي المستحق: 760,000 ري		

تسجيل خروج


القيمة التشغيلية: تسريع دورة التحصيل المالي وضمان استرداد مستحقات الشركة بالاستناد لمحاضر الحصر.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

التوثيق اليومي الدقيق لكافة مجريات العمل في الموقع الإنشائي (الطقس، العمالة المداومة، المعدات العاملة والمتعطلة، بنود الأعمال المنجزة، المعوقات والمواد الموردة).

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تسجيل حالة الطقس ودرجات الحرارة وأثرها على صب الخرسانة.
- ✓ حصر كادر الموقع: أعداد المهندسين، الفنيين، والعمالة الحرفية واليومية.
- ✓ رصد حركات تشغيل المعدات وساعات عملها وساعات التوقف والأعطال.
- ✓ توثيق المعوقات الميدانية التي قد تؤدي لطلب تمديد زمني للمشروع.



القيمة التشغيلية: بناء سجل يومي غير قابل للطعن يثبت أحداث الموقع ويحمي الشركة في مطالبات التأخير.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

توثيق محاضر استلام الأعمال ومطابقة الجودة - Work Inspection Requests (WIR) المعتمدة من المهندس المشرف، مثل استلام حديد التسليح، استلام النجارة، نتائج كسر مكعبات الخرسانة، ومحاضر الاستلام الابتدائي والنهائي.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تسجيل تاريخ ورقم طلب الفحص مع العنصر الإنشائي وموقعه بالمشروع.
- ✓ حالة الاعتماد وتوقيع المهندس المشرف وملاحظات الاستشاري إن وجدت.
- ✓ أرشفة تقارير المختبر وفحوصات الضغط للخرسانة وقوة الشد للحديد.
- ✓ حفظ محاضر الاستلام الابتدائي والنهائي الرسمية للمشروع.

[illegible]

القيمة التشغيلية: تأكيد التزام الشركة بأعلى معايير الجودة العالمية وتفادي رفض الأعمال أو إلغاء الضمان.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

تسجيل ومتابعة كافة الدفعات المستلمة من الملاك والعملاء عن مستخلصات وأعمال المشاريع، وإصدار سندات قبض رسمية معتمدة مع تحديث ذمم العملاء ورصيد الخزينة آلياً.

🔥 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ سجل كامل لسندات القبض يتضمن رقم السند، التاريخ، العميل، المشروع، والمبلغ وطريقة الدفع.
- ✓ دعم تعدد العملات المعتمدة بالمشروع (الريال اليمني، الريال السعودي، والدولار الأمريكي).
- ✓ زر طباعة سند قبض فوري بنموذج رسمي موثق خالي تماماً من الخلفيات المشوهة.
- ✓ تحديث فوري وتلقائي لمديونيات العملاء والمبالغ المتبقية في ذمتهم بقاعدة البيانات.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات							
إدارة المحاسبي والمحاسبية - إدارة المشاريع والمحاسبة والمالية							
سجل وإدارة الإيرادات وسندات القبض							
مراجعة كافة المقبوضات والدفعات المستلمة من العملاء والمصاريف							
إجمالي المقبوضات المحصلة							
1,355,544							
عدد سندات القبض							
8							
سند قبض جديد +							
تحدث							
رقم السند	التاريخ	العميل	المشروع المرتبط	المبلغ والمعملة	طريقة الدفع	البيان والملاحظات	الإجراء
RC-2026-0008	2026-09-06	علوي محمد باعبيد	مدرسة التواهي	\$ 1,000	نقد	-	طباعة
RC-2026-0007	2026-09-06	علوي محمد باعبيد	مشروع حديقة ومنازل النور	94,844 ري	تحويل بنكي	-	طباعة
RC-2026-0006	2026-09-06	شركة البناء الحديثة	مشروع بناء مجمع سكني	50,000 ري	نقد	لحقة فحص	طباعة
RC-2024-001	2024-05-20	شركة البناء الحديثة	مشروع بناء مجمع سكني	150,000 ري	تحويل بنكي	دفعة أولى من المستأجر رقم 3	طباعة
RC-2024-002	2024-05-19	مؤسسة التربية	مشروع مدرسة أهلية	200,000 ري	تحويل بنكي	دفعة من العميل عن أعمال الحفر الأولى	طباعة
RC-2024-003	2024-04-15	أحمد عبدالله	مشروع شقة خاصة	390,000 ري	نقد	دفعة مقدمة مرحلية	طباعة
RC-2024-004	2024-03-10	شركة الاستثمار	مشروع عمارة تجارية	400,000 ري	تحويل بنكي	دفعة حفر وأساسات	طباعة
RC-2024-005	2024-02-18	شركة البناء الحديثة	مشروع بناء مجمع سكني	150,000 ري	نقد	دفعة نظدية	طباعة

القيمة التشغيلية: تعزيز كفاءة التحصيل المالي وضمان انسيابية التدفقات النقدية للداخل لدعم عمليات الموقع.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

إدارة وتصنيف كافة النفقات التشغيلية والموقعية، وربط كل مصروف بمشروعه
وبنده المحاسبي المحدد، مع طباعة سندات الصرف المعتمدة بالتواقيع والأختام
الرسمية.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تصنيف ذكي للمصروفات (مواد بناء، خرسانة، أجور عمالة، تأجير معدات، نثریات، محروقات).
- ✓ الربط المباشر بالتكلفة الفعلية للمشروع فور إصدار سند الصرف واحتسابه ضمن تقرير الربحية.
- ✓ إصدار سند صرف رسمي (Payment Voucher) بالتفقيط التلقائي واسم المستفيد وتوقيع المدير.
- ✓ خصم تلقائي من رصيد الصندوق أو البنك لمنع تسجيل أي عجز نقدي غير برر.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
القطاع الخاص في اليمن - إدارة المشاريع والمحاسبة والمالية

رواسي عدن
للهندسة والمقاولات

سجل وإدارة المصروفات وسندات الصرف
إدارة وتوزيع كافة المصروفات المالية للمشاريع والمصروفات الإدارية والشخصية

عدد سندات الصرف: 11
إجمالي المصروفات المعتمدة: 35,434,652

رقم السند	التاريخ	نوع المصروف	المشروع	المورد / الجهة	المبلغ والمعملة	طريقة الدفع	البيان والملاحظات	الإجراء
EP-2026-0011	2026-09-06	مواد بناء	مدرسة التواهي	مؤسسة مواد البناء	\$ 48,999	نقدي	-	طباعة
EP-2026-0010	2026-09-03	مواد بناء	-	-	34,534,653 ري	نقدي	fgdf	طباعة
EXP-2024-001	2024-05-20	مواد بناء	مشروع قبال خاصة	مؤسسة مواد البناء	65,000 ري	نقدي	شراء إسمنت وحديد	طباعة
EXP-2024-002	2024-05-19	أجور عمالة	مشروع بناء مجمع سكني	-	20,000 ري	نقدي	أجور عمالة صب خرسانة	طباعة
EXP-2024-003	2024-05-18	نقل ومواصلات	مشروع قبال خاصة	-	5,000 ري	نقدي	نقل ومواصلات لعل اربة	طباعة
EXP-2024-009	2024-05-15	أجور عمالة	مشروع عمارة تجارية	-	80,000 ري	نقدي	أعمال إدارة مسلة وحدادة	طباعة
EXP-2024-008	2024-05-12	أخرى	-	-	42,500 ري	نقدي	مصرفات حيازة وإيريات عامة	طباعة
EXP-2024-004	2024-05-10	معدات	مشروع مدرسة أمنية	مؤسسة الرمل للخرسانة	127,500 ري	دفع بنكي	استلام حمار ومعدنه خرسانة	طباعة
EXP-2024-005	2024-05-05	مواد بناء	مشروع بناء مجمع سكني	شركة البهامة للحديد	286,000 ري	شيك	توريد حديد اسلح	طباعة
EXP-2024-007	2024-05-02	مصرفات إدارية	-	-	42,500 ري	نقدي	قوائم المائتات وضريبة مخاربه	طباعة
EXP-2024-006	2024-04-28	أجور عمالة	مشروع مدرسة أمنية	-	192,500 ري	نقدي	رواتب وأجور فريق البناء	طباعة

تسجيل خروج

القيمة التشغيلية: إحكام الرقابة على المصاريف ومنع الهدر المالي أو تجاوز
الميزانيات المخصصة لكل بند.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

متابعة وتصفية العهد النقدية المسلمة لمهندسي المواقع والمشرفين الميدانيين للنفقات اليومية العاجلة، مع حساب المنصرف منها والمتبقي بدقة متناهية لمنع تراكم المعلقة.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ بطاقات ملخص العهدة الميدانية: (إجمالي المسلم، إجمالي المنصرف، والمتبقي الفعلي في حوزة المهندس).
- ✓ سجل تفصيلي لحركات صرف العهد مصنفة حسب المهندس أو المشرف الميداني والمشروع.
- ✓ سهولة إجراء تصفية العهدة وإغلاقها وإعادة لها للصندوق أو تدويرها لفترة جديدة.
- ✓ دعم كامل لكافة العملات المتداولة مع إرفاق الفواتير والإيصالات الميدانية.

القيمة التشغيلية: تفادي ضياع الثريات الميدانية وإلزام الكادر الفني بتقديم الفواتير المؤيدة للصرف أولاً بأول.

أعزائي محمد باعبيد

المرجع العام

5

1

رواسي عدن للهندسة والمقاولات

إدارة المشاريع والهندسة والمقاولات

إجمالي العهد المسلمة

إجمالي المنصرف من العهد

المشرف في ذمة الموظفين

85,000

70,500

14,500

سجل الثريات والعهد المالية والميدانية

متابعة العهد المسلمة للمهندسين والمشرفين وتصفياتها وفواتير المشاريع

رواسي عدن

الهندسة والمقاولات

لوحة التحكم

الإعدادات

المحفوظات

الثريات والعهد

المشاريع

مركز تصنيف المشروع (٢٤ قسم)

المعملة

الموردون

المخزون والمواد

التعليق والبيك

التقارير

الإعدادات

تسجيل خروج

التاريخ

اسم الموظف / المشرف

نوع العملية

إجمالي العهدة

المنصرف الفعلي

الرصيد المتبقي

البيان والملاحظات

2024-05-20

أحمد محمد

صرف عهدة

10,000 ري

5,500 ري

4,500 ري

فوتاتسيه وتصرفات مكاتبه يومية

2024-05-15

م. خالد سالم

صرف عهدة

30,000 ري

42,000 ري

8,000 ري

عهدة مشاريع طابرة لمشروع المجمع

2024-05-10

سالم بازركه

تصفية عهدة

25,000 ري

25,000 ري

0 ري

تصفية عهدة نقل ومحدوفات

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

إدارة شبكة موردي مواد البناء (حديد، أسمنت، خرسانة جاهزة، أدوات كهربائية، تأجير معدات ثقيلة)، وتتبع فواتير التوريد والأرصدة المستحقة لهم وجدولة السداد.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تصنيف الموردين حسب تخصص المواد وأرقام الهواتف والحسابات البنكية.
- ✓ متابعة دقيقة للأرصدة المستحقة لكل مورد لتجنب تأخير المستحقات أو ازدواجية السداد.
- ✓ كشف حساب مورد يوضح فواتير الشراء وسندات الصرف المسددة والرصيد المتبقي.
- ✓ المساعدة في التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل التسهيلات الائتمانية والأسعار التنافسية.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
القطاع الخاص في اليمن - إدارة المشاريع والمهندسة والمقاولات

سجل ودليل الموردين والمقاولين
متابعة حسابات الموردين - فواتير المشاريع وسندات مقاولي الباطن

رواسي عدن
الهندسة والمقاولات

لوحة التحكم
البيانات
المستحقات
التقارير والمود
المشاريع
مركز مستندات المشروع
(14 قسم)
التصنيف
الموردون
المخزون والمواد
العميلون والبنك
التقارير
المبيعات

تسجيل خروج

اسم المورد	التصنيف / النشاط	الهاتف	العنوان	الرصيد المستحق له	ملاحظات	الإجراء
مؤسسة مواد البناء	مواد بناء وأسمنت	775566778	عدن - الشيخ عامان	169,999 ري	المورد المعتمد للأسمنت والمواد	كشف الحساب
شركة اليمامة للحديد	حديد تسليح	776677889	عدن - المنطقة الحرة	65,000 ري	مورد حديد التسليح	كشف الحساب
مؤسسة العمل للخرسانة	خرسانة جاهزة وسندات	777788990	عدن - دار سعد	35,000 ري	مورد الخرسانة الجاهزة	كشف الحساب

القيمة التشغيلية: الحفاظ على استمرارية توريد المواد للمواقع دون توقف العمليات الخرسانية بسبب الديون.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

متابعة حركة المواد الإنشائية في المستودع المركزي أو الميداني، تسجيل أذونات الصرف للمشاريع، ومراقبة الحدود الدنيا للتنبيه بنواقص المواد قبل نفاذها من الموقع.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ سجل أصناف مواد البناء بوحدات القياس المعيارية (طن، كيس، متر مكعب، متر طولي، حبة).
- ✓ نظام تنبيهات تلقائية لنواقص المخزون (Low Stock Alerts) عند وصول الصنف للحد الأدنى.
- ✓ إصدار أذونات صرف مواد مخزنية وتحميل تكلفتها على المشروع فوراً وخصمها من الرصيد.
- ✓ رصد حركات التوريد والصرف والتحويل مع تسجيل اسم المستلم الميداني لكل إرسالية.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
القطاع الخاص والعمومي - إدارة المشاريع والهندسة والمالية

رواسي عدن
الهندسة والمقاولات

المخزون ومواد البناء

إضافة مادة جديدة +

كود الصنف	اسم المادة	التصنيف	الوحدة	الرصيد الحالي	اسم الوحدة	الإجراء
ITM-01	أسمنت بورتلاندي مقاوم	أسمنت	كيس	850	ري	صرف لمشروع
ITM-02	حديد لسانج 12 ملم لركي	حديد	طن	28	ري	صرف لمشروع
ITM-03	حديد لسانج 16 ملم لركي	حديد	طن	18	ري	صرف لمشروع
ITM-04	بلاوك أسمنت 20 سم	بلاوك	حبة	6200	ري	صرف لمشروع
ITM-05	رمل سانيخا الناعم	رمل	متر مكعب	120	ري	صرف لمشروع
ITM-06	كزي وجرساه سي 2-1	ركام	متر مكعب	125	ري	صرف لمشروع

لوحة التحكم

البيانات

المحفوظات

التقارير والمؤشرات

المشاريع

مركز مستندات المشروع (14 قسم)

التعليقات

الموردون

المخزون والمواد

المستودع والبنك

التقارير

الإعدادات

تسجيل خروج

القيمة التشغيلية: منع هدر وسرقة المواد وضمان توفر المواد الحيوية للصّب والتشييد دون أي تأخير.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

التدقيق اليومي في حركة النقدية الداخلة والخارجة من الخزينة وحسابات البنوك، وإجراء المطابقة الحسابية بين الرصيد الدفترى للنظام والرصيد الفعلي في الدرج أو الحساب البنكي.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ البطاقات الخماسية الحية: (الرصيد الافتتاحي، إجمالي الداخل، إجمالي المنصرف، المسحوبات، والرصيد الحالي).
- ✓ سجل تفصيلي لحركات الصندوق بتسلسل زمني دقيق وأرقام السندات المرتبطة بكل حركة.
- ✓ تسجيل التغذية والسحوبات والتحويلات بين الصندوق والبنوك بكل سهولة.
- ✓ نظام رقابي صارم يمنع أي عجز نقدي أو تلاعب في الأرصدة الحقيقية.

القيمة التشغيلية: حماية أموال وسيولة الشركة والتأكد من مطابقة النقد الفعلي لدفاتر الحسابات.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
النظام المحاسبي والمالي المتكامل - إدارة المشاريع والمخازن والمالية

علوي محمد باعبيد
المستخدم العام

أحدث الحساب

حركة الصندوق والبنك والتدفقات النقدية
كشف الحساب النقدي وحركات الإيراد والمصرف والسحوبات

رواسي عدن
للهندسة والمقاولات

لوحة التحكم
الإيرادات
المسحوبات
التراخيص والمود
المشاريع
مركز مستندات المشروع
(14 قسم)
التصنيف
الموردون
المخزون والمواد
الصندوق والبنك
التقارير
الإعدادات

تسجيل خروج


التاريخ	الرصيد السابق	المصفوعات (إيرادات +)	المصفوعات (مصرفات -)	السحوبات	الرصيد بعد الحركة	البيان والتفاصيل
2026-09-06	34,422,608-	1,000+	-	-	34,421,608-	سند قبضي RC-2026-0008
2026-09-06	34,372,609-	-	49,999-	-	34,422,608-	سند صرفي EP-2026-0011 - مواد بناء
2026-09-06	34,375,109-	2,500+	-	-	34,372,609-	سند قبضي RC-2026-0008
2026-09-06	34,429,653-	64,544+	-	-	34,375,109-	سند قبضي RC-2026-0007
2026-09-06	34,479,653-	50,000+	-	-	34,429,653-	سند قبضي RC-2026-0006
2026-09-03	55,000	-	34,534,653-	-	34,479,653-	سند صرفي EP-2026-0010 - مواد بناء
2024-05-20	50,000	25,000+	15,000-	5,000	55,000	إغلاق وحدة يوم 20 مايو

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

استخراج قائمة الدخل الرسمية التفاعلية للشركة خلال فترات زمنية محددة (شهرية، ربع سنوية، سنوية)، مع توزيع المصروفات واحتساب صافي الأرباح التشغيلية المحققة بدقة متناهية.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ تحديد الفترة المالية من تاريخ إلى تاريخ مع احتساب فوري وتلقائي للنتائج.
- ✓ جدول تفصيلي لتحليل نسب بنود المصروفات وتأثير كل بند على صافي هامش الربح.
- ✓ تصدير التقرير المالي إلى ملفات Excel تدعم اللغة العربية (UTF-8) بالكامل.
- ✓ إمكانية طباعة التقرير بنموذج معتمد متعدد الصفحات مع إظهار توقيع المحاسب والمدير العام.



القيمة التشغيلية: تزويد الشركاء والمحاسب القانوني والجهات الرسمية بتقارير مالية دورية موثوقة وموثقة.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

عرض الميزانية العمومية التفاعلية التي توضح أصول الشركة المتداولة والثابتة مقابل التزاماتها ومستحقات الموردين وحقوق الملكية للوقوف على الملاءة المالية الحقيقية للمؤسسة.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ جدول مقارنة الأصول والالتزامات جنباً إلى جنب (Dual Balance Table) وفق المعايير المحاسبية.
- ✓ رصد النقدية، وقيمة المخزون، والمستحقات على العملاء كأصول متداولة حية.
- ✓ رصد مستحقات الموردين والعهد والالتزامات كديون قائمة واجبة السداد.
- ✓ إمكانية طباعة تقرير المركز المالي بنموذج رسمي معتمد للاستخدام البنكي والتمويلي.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
القطاع الخاص في اليمن، المتكامل - إدارة المشاريع والهندسة والمالية

رواسي عدن
الهندسة والمقاولات

لغة الأرباح والخسائر | ربحية المشاريع | الميزانية العمومية | كشف حساب عمل | كشف حساب مورد

مركز التقارير والقوائم المالية

الخصوم وحقوق الملكية (Liabilities & Equity)

إجمالي الخصوم وحقوق الملكية: 2,260,000 ري

الأصول (Assets)

إجمالي الأصول: 6,150,000 ري

القيمة التشغيلية: تقييم القيمة الحقيقية للشركة وجاهزيتها المالية لدخول مناقصات ومشاريع كبرى.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

مقارنة ومفاضلة الجدوى والأرباح المحققة بين المشاريع الـ 16 المختلفة، وتحديد أي المشاريع تحقق أعلى هامش ربح وأيها يستهلك تكاليف إضافية خارج المخطط المالي.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ جدول مقارنة تفصيلي يتضمن: (قيمة العقد، التكلفة الفعلية، الربح المحقق، وهامش الربح %).
- ✓ تقييم كفاءة مهندسي المواقع وإدارتهم الذكية لميزانية المشروع المعتمدة.
- ✓ تصدير بيانات الكفاءة والربحية إلى ملفات Excel بضغطة زر واحدة.
- ✓ كشف المشاريع المتعثرة أو منخفضة الربح لاتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

القيمة التشغيلية: تحسين وتطوير آليات تسعير المناقصات المستقبلية بالاستناد لتكاليف المشاريع المنفذة فعلياً.



🔗 الهدف الوظيفي من الشاشة:

إدارة وضبط البيانات الرسمية لشركة رواسي عدن للهندسة والمقاولات (اسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، السجل التجاري، الرقم الضريبي، أرقام التواصل، وشعار الشركة الرسمي).

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ رفع وتعديل شعار الشركة (Logo) ليظهر تلقائياً في كافة الترويسات والسندات المطبوعة.
- ✓ تعديل العنوان، أرقام الهاتف، والبريد الإلكتروني ومقر الشركة الرئيسي في عدن.
- ✓ حفظ إعدادات العملة الافتراضية للنظام والنسب الضريبية المعمول بها.
- ✓ الحفظ الفوري للإعدادات في قاعدة البيانات مع انعكاسها الفوري على كل شاشات النظام.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
النظام المحاسبي والإداري المتكامل - إدارة المشاريع والمحاسبة والمالية

إعدادات النظام وإدارة المستخدمين والصلاحيات

إدارة المستخدمين والصلاحيات | بيانات ومعلومات الشركة | تخصيص ورقة خلفية التقارير | نسخ الأختصاصي وأمان

إضافة مستخدم جديد

اسم المستخدم	الاسم الكامل	الدور الوظيفي	الهاتف / البريد	الملاحظات الممنوحة	الحالة	الإجراءات
admin (D: 01)	المدير العام	المدير العام	773413937 admin@rawasaden.com	قائمة الصلاحيات (تفصيل)	نشطة ● تم تفعيل	تعديل إلغاء حذف
accountant (D: 02)	المحاسب المالي	المحاسب المالي	781278157 accountant@rawasaden.com	16 صفحة مخفية	نشطة ● تم تفعيل	تعديل إلغاء حذف
علوي (D: 04)	علوي محمد باعبيد	المدير العام	773413937 adm712297105@gmail.com	قائمة الصلاحيات (تفصيل)	نشطة ● تم تفعيل	تعديل إلغاء حذف
a (D: 05)	المحاسب المالي	المحاسب المالي	-	6 صفحة مخفية	نشطة ● تم تفعيل	تعديل إلغاء حذف

تسجيل خروج

القيمة التشغيلية: ترسيخ الهوية المؤسسية للشركة وإظهار مظهر موحد وراقي في كافة الخطابات والوثائق.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

التحكم الكامل في تصميم وطباعة السندات والتقارير وكشوف الحسابات عبر شاشة معاينة حية فورية تُظهر شكل المستند كما سيخرج من الطابعة، مع إزالة أي خلفيات مشوهة وضمان دقة المحاذاة.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ شاشة معاينة تفاعلية حية تتبدل بين سندات القبض، وسندات الصرف، وكشوف الحسابات والتقارير.
- ✓ التحكم في قياس الهوامش، نمط الحدود، الخطوط الرسمية، والألوان الملكية المتناسقة.
- ✓ إدراج اسم المستخدم المسجل بالمشروع وتوقيت الطباعة الدقيق في ترويسة وتذييل كل ورقة.
- ✓ التحكم الكامل بمواقع التواقيع والأختام الرسمية المعتمدة لشركة رواسي عدن.

اسم المستخدم	الاسم الكامل	الدور الوظيفي	الهاتف / البريد	الملاحظات الممنوحة	الحالة	الإجراءات
admin	المدير العام	المدير العام	773413937 admin@rawasaden.com	قائمة المستخدمين (تفصيل)	نشطة	تعديل حذف تعطيل
accountant	المحاسب المالي	المحاسب المالي	781278157 accountant@rawasaden.com	16 صفحة مخفية	نشطة	تعديل تعطيل
علي	علي محمد باعبيد	المدير العام	773413937 ali712257105@gmail.com	قائمة المستخدمين (تفصيل)	نشطة	تعديل تعطيل حذف
a		المحاسب المالي	-	6 صفحة مخفية	نشطة	تعديل تعطيل

القيمة التشغيلية: إخراج وثائق ومطبوعات رسمية فائقة الفخامة تليق باسم ومكانة الشركة أمام الملاك والملاك والبنوك.

🎯 الهدف الوظيفي من الشاشة:

التحكم في كادر العمل، إنشاء حسابات الموظفين (مهندس، محاسب، مدير مشروع، مدير عام)، وتخصيص صلاحيات الوصول لكل شاشة وقسم لمنع أي تجاوزات إدارية أو مالية.

🌟 أبرز المزايا والقدرات المعروضة:

- ✓ جدول المستخدمين مع بيان المسمى الوظيفي، الحالة (نشط / معطل)، وآخر موعد دخول.
- ✓ تحديد صلاحيات دقيقة: صلاحية العرض، الإضافة، التعديل، والحذف لكل شاشة وقائمة.
- ✓ تغيير وتشفير كلمات المرور وإعادة ضبطها بأمان تام.
- ✓ سجل التدقيق الداخلي (Audit Log) لتتبع من قام بإدخال أو تعديل أي حركة مالية أو هندسية.

رواسي عدن للهندسة والمقاولات
النظام المحاسبي والمالي - إدارة المشاريع والمحاسبة والمالية

إعدادات النظام وإدارة المستخدمين والصلاحيات

إدارة المستخدمين والصلاحيات | سجلات ومعلومات الشركة | تخصيص ورقة خلفية والتقارير | نسخ الأختصاصي والأمان

إضافة مستخدم جديد

قائمة المستخدمين وصلاحيات الوصول

اسم المستخدم	الاسم الكامل	الدور الوظيفي	الهاتف / البريد	الصلاحيات الممنوحة	الحالة	الإجراءات
admin (D: 01)	المدير العام	المدير العام	773413937 admin@rawasaden.com	كلية الصلاحيات (تفصيل)	نشطة يتم تفعيل	تعديل حذف تفعيل
accountant (D: 02)	المحاسب المالي	المحاسب المالي	781278157 accountant@rawasaden.com	16 صلاحية محاسبة	نشطة يتم تفعيل	تعديل حذف تفعيل
علوي (D: 03)	علوي محمد باعبيد	المدير العام	773413937 aw712257105@gmail.com	كلية الصلاحيات (تفصيل)	نشطة يتم تفعيل	تعديل حذف تفعيل
a (D: 05)	المحاسب المالي	المحاسب المالي	-	6 صلاحية محاسبة	نشطة يتم تفعيل	تعديل حذف تفعيل

تسجيل خروج

القيمة التشغيلية: فصل السلطات والمسؤوليات وحماية بيانات الشركة من التعديلات غير المصرح بها.